
青岛市国家文物保护专项资金转移支付

2019年度绩效自评报告

一、中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
（一）中央下达国家文物保护专项资金预算情况。

根据《财政部关于提前下达国家文物保护专项资金2019年预算指标的通知》（财文〔2018〕120号）和《财政部关于下达2019年国家文物保护专项资金预算的通知》（财文〔2019〕31号）要求，下达文物保护专项资金2436万元，其中重点项目1个，预算数120万元，一般项目预算2316万元。
（二）绩效目标批复情况。
1.总体目标。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2.分项指标。

（1）数量指标：完成全国重点文物保护单位文物保护项目（重点项目）1项；省级及省级以下文物保护项目占一般项目补助的比重≤15%；数字化保护支出预算占一般项目补助的比重≤10%。

（2）质量指标：安全事故发生率≤0.5‰；文物损毁、违规修复发生率≤0.5‰；项目按计划完成率≧85%。

（3）社会效益：提升全国文物保护水平与全民的文物保护意识效果显著。

（4）可持续影响：对中华优秀传统文化传承影响显著。
（5）满意度指标：社会公众对重点文物保护满意度≧85%。
（三）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无省内资金安排、分解下达预算和绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。

项目资金总计2436万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

截至评价日，共支出345.48万元，其中：青岛市博物馆文物数字保护方案项目资金下达数443万元，2019年执行307.94万元，执行率为69.51%；青岛德国总督楼旧址修缮项目，资金下达数190万元，执行800元；西皇姑庵遗址边坡保护与加固工程项目，资金下达数130万元，执行37.46万元，执行率为30%。其余项目均未执行。
3.项目资金管理情况分析。

（1）青岛八大关近代建筑——太平角一路12号、14号、16号保护修缮工程项目，项目总预算数517万元，其中2019年下达数120万。已按设计文件要求，完成施工作业。待工程结算审计完成，按最终结算审定值及合同约定办理支付剩余工程款。

（2）青岛市博物馆文物数字化保护方案项目，项目预算443万元，2019年执行307.94万元。已完成了400件青岛市博物馆馆藏珍贵文物的三维模型采集工作、400件馆藏珍贵文物的考古线图及文物病虫害示意图、100幅珍贵书画类文物扫描工作、文物数字化信息展示系统1套、《风雨千年--馆藏北魏石佛造像源考》专题片的拍摄、数字化数据访问认证系统1套及配套服务器一台。2019年5月支付专家劳务费及税费3093.54元，9月支付首付款1757876.19元，12月支付中期款1318407.14元。正在进行中的内容制作：400件馆藏珍贵文物的三维模型后期合成制作、100件书画文物扫描数据后期处理加工制作、开发建设观众客流量统计分析系统1套、开发青岛市博物馆珍贵文物数字化保护管理平台1套、开发观众交互展示系统1套、开发AR描摹体验内容3套、数据展示利用配套设备的采购。

（3）青岛德国总督楼旧址修缮工程。资金下达数190万元,已执行800元。2019年11月13日由曲阜市三孔古建筑管理处中标，工程施工期限为2020年2月28日至2020年5月29日。

（4）西皇姑庵遗址边坡保护与加固工程项目，资金下达数130万元，已执行37.46万元。2019年11月11日委托青岛建通工程招标咨询有限公司代理对西皇姑庵遗址边坡保护与加固工程的采购项目通过胶州市公共资源交易中心进行公开招标。由具有文物保护工程施工一级资质的曲阜市三孔古建筑工程管理处中标，中标价格为124.6万元。监理聘请了具有文物保护监理甲级资质的曲阜龙祥文物工程监理有限公司实施。并于2019年11月14日签订项目合同，计划2020年2月11日正式开工。因新冠疫情的原因，导致工程无法开工，实际开工时间延期至2020年4月1日。

（5）宁武关路10号、正阳关路34号、36号，荣成路19号，太平角一路25号保护修缮工程项目预算控制数962.56万元，资金下达数557万元。房屋产权及使用单位为部队，委托实施单位为青岛市房产经营公司。资金到位后，开展了项目现场进一步勘察、深化施工图设计等工作，由于人员变动、项目位于军事禁区等原因，每次进入现场勘察时都需向部队提出申请，经部队请示批准再安排时间进入项目现场勘察，施工图设计周期相对延长，同时受到新冠疫情影响，启动招标有所延后。目前已完成项目代建单位招标，已组织编制项目招标清单，计划2020年7月份完成项目施工、监理单位招标，在疫情防控常态化条件下稳步推进项目实施。

（6）平度市博物馆馆藏文物数字化保护与展示管理系统建设项目，资金下达数106万元。资金到位后，平度市博物馆积级准备项目开展工作，编制项目实施方案，并邀请有关专家对实施方案进行评估、完善。目前该项目已进入政府采购流程。

（7）青岛德国建筑——伊尔蒂斯兵营1、2、4号楼保护修缮工程项目，预算控制数518.93万元，资金下达数310万元。。目前已完成项目代建单位招标，已组织编制项目招标清单，计划2020年7月份完成项目施工、监理单位招标，在疫情防控常态化条件下稳步推进项目实施。
（8）青岛德国总督楼旧址消防工程，资金下达数560万元。2019年青岛德国总督楼旧址博物馆按照本消防工程方案需要报请市住建局进行图纸审核的思路推进消防审图工作，由于文物建筑与现行消防设计标准存在较大差异，图纸虽经反复调改仍未达到审图标准。2020年5月经咨询上级文物行政部门，文物消防工程属于文物保护工程中的安全防护工程，经相应级别文物行政部门审批通过后可组织实施，随即重新启动造价评审流程，5月底已完成造价评审工作，将于近期开始施工。
（9）青岛八大关近代建筑——荣成路7号保护修缮工程项目，下达项目前期费用20万元。原计划2020年一季度进行设计招标，受新冠疫情影响，招标程序有所延后。2020年5月26日完成设计单位招标工作，下一步将尽快推进合同签订，组织设计单位开展现场勘察和方案设计工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。各项目正在按计划推进中。

（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

青岛市房产经营公司“青岛八大关近代建筑——太平角一路12号、14号、16号保护修缮工程项目”是全国重点文物保护项目。
2019年补助文物保护项目全部为国家级文物保护项目，无省级及省级以下文物保护项目。

平度市馆藏文物数字化保护支出106万元，占一般项目支出的比重为5.7%。
（2）质量指标。

全年未发生安全事故；全年无文物损毁情况。
中央转移支付项目计划两年内完成，2020年将加快项目执行力度，年底前完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

通过对国宝文物单位的修缮和保护，提升文物保护水平与全民的文物保护意识。

（2）可持续影响。

通过对国宝文物的修缮，为文物的保护和开发利用，加大了对中华优秀传统文化传承的影响。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众对重点文物保护满意度超过85%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目受疫情等客观因素影响，进度缓慢，资金执行进度较低。下一步，我们将加大对保护项目开展进度的检查，督促有关单位加快项目执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将绩效自评结果作为以后年度国家文物保护专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过青岛市政府政务网站予以公开。
五、其他需要说明的问题

无。
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