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青岛市中央补助地方公共文化服务体系建设
专项资金转移支付2019年度绩效自评报告

一、资金预算及绩效目标分解下达情况
（一）2019年中央下达地方公共文化服务体系专项资金预算5081万元。
1.年度绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2.分项指标。

（1）数量指标：平均每村电影放映场次每月1场；平均每个农家书屋更新图书种数≥60种；人均健身场地面积逐年提升。

（2）质量指标：公共数字文化服务参与率逐年提升；公共数字文化资源建设完成率≥95%；发射机满频率、满时间、满调制度播出率≥100%；县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间≥15天；乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间≥5天。
（3）社会效益：电视综合人口覆盖率≥99%；广播综合人口覆盖率≥99%；国民体质有效改善；国民综合阅读率≥80%；基本公共文化服务水平稳步提升。

（4）满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度≥90%
（二）省内资金安排情况
2019年市本级财政预算安排公共文化服务专项资金1700万元，用于全市行政村文化设施维护和开展文化体育活动等农村文化建设。其中市本级使用农村公益电影放映补助资金250万元，城阳区0.2万元，即墨市200.6万元，西海岸新区192.4万元，平度市712.4万元，莱西市344.4万元。
2019年市本级预算安排1484万元，会同区市共同建设100处笼式足球等群众体育场地设施。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。

中央转移支付项目资金到位5081万元。
2.项目资金执行情况分析。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年共支出4259.83万元，资金执行率83.82%，具体执行情况如下：

（1）公共文化数字建设项目。项目预算安排10万元，2019年项目已完成，实际支出6.4万元。结余资金3.6万元已交回财政。

（2）青岛市图书馆书库修缮改造项目。项目预算250万元，支出124.83万元。2019年8月完成设计方案， 10月开工建设。2020年4月份，项目整体完工后支付。

（3）青岛市图书馆设备更换与房屋维修项目。项目预算146万元，支出75.74万元。2019年12月完成招标工作，受疫情影响2020年3月房屋修缮开工。预计8月底前完成即可入驻。
（4）文化馆数字网络服务项目。项目预算65万元，支出65万元。无线局域网全覆盖建设、数字网络服务项目功能拓展建设和网络监控系统更新改造建设三个项目均于2019年12月底前全部实施完成，并通过了验收。

（5）人民会堂舞台机械设备改造项目。项目预算75万元。2019年项目资金累计支出22.97万元，用于支付工程预付款和机械的购买。目前，已改造完毕，7月17日完成项目竣工验收。
（6）美术馆电子显示屏设备改造项目。项目资金预算50.4万元，已支付45.07万元，主要用于美术馆LED电子显示屏购置、各展厅开幕式音响设备更换等场馆设备的更新、升级、改造，以便于更好的服务于展览项目和公共教育活动，使得观众得到更好的观展体验和艺术体验。目前，项目已完成。
（7）分配六区四市公共文化服务体系建设专项资金1436.6万元。其中：市南区51万元，市北区79万元，李沧区54万元，崂山区30万元，城阳区47万元，西海岸新区119万元，即墨区98万元，莱西市251.2万元，平度市476.2万元，胶州市231.2万元。已预算执行1436.6万元。
（8）青岛市第二体育场场地改造项目。项目预算149.92万元，已执行143.69万元，目前项目已完成，结余资金2.1万元已交回财政，工程质保金4.13万元按照约定合同约定满1年后支付。

（9）青岛市全民健身中心综合楼维修改造项目。项目预算150.08万元，已执行137.98万元。目前项目已完成，结余资金5.35万元已交回财政，工程质保金6.75万元按照合同约定满1年后支付。

（10）青岛市天泰体育场馆修缮改造项目。项目预算500万元，已执行455.25万元，目前项目已完成。结余资金22.41万元已交回财政，工程质保金22.34万元按照合同约定满1年后支付。

（11）莱西市体育中心体育场塑胶面层维修项目。项目预算500万元，已执行274.2万元，主要用于工程费。目前项目已完成，正在进行竣工决算，剩余资金225.8万元待决算审计后支付。

（12）青岛广电媒体数据中心建设项目。项目预算200万元，已执行200万元，主要用于：青岛广电微信公众号整合汇聚，形成媒体公众号聚合运营传播平台等。项目已完成。

（13）电视台广播微型车更新改造项目。项目预算100万元，已执行100万元，主要用于：“矩阵系统及集成”、“融媒制作系统”等。项目已完成。
（14）中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目。项目预算247万元，已执行247万元，主要用于：电费、购买备品配件及设备维护等，项目已全部完成。 
（15）青岛市广播电视台全媒体制作与公共文化服务平台项目。项目预算500万，已执行224.10万元，主要用于设备购置等。目前项目正在组织验收，预计7月底全部完成。
（16）青岛日报社信息系统智能化集成项目。项目预算600万元，已执行600万元，主要用于综合布线系统、有限局域网系统、无线网络系统、旧大楼的系统设备更新、有线电视系统和综合安防系统、信息发布系统建设。项目已完成。
（17）引进数码印刷生产线项目。项目预算100万元，已执行100万元，主要用于：飞图UV双面同步喷绘机(13PH)SDL3300Pro，1台；EPSON大幅面多功能一体机SC-T5480M，1台；CANON彩色数码打印机C710，1台。项目已完成。
3.项目资金管理情况分析。
在项目实施过程中，严格遵守专项资金管理办法，严格按照相关制度规定执行，做到专款专用，单独核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析
完成了市图书馆公共文化数字建设、图书馆房屋及设备修缮、文化馆数字网络建设、美术馆电子屏设备改造、农村文化补助、体育场馆修缮改造、广电平台设备改造等项目，以上项目的开展对提高文化设施维护，为市民提供了更好的服务体验、丰富了农民文化需求和满足了市民活动健身的需求。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.数量指标。
（1）实现每个行政村每月放映一场电影的预期目标。

（2）平均每个书屋更新图书种类，已达到≥60种的预期目标。
（3）人均健身场地面积，逐年提升，全部达到预期指标。
2.质量指标。

（1）公共数字文化服务参与率逐年提升，全部达到预期指标。

（2）公共数字文化资源建设完成率，完成≥95%的预期指标。
（3）发射机频率、满时间、满条制度播出率，达到100%。

（4）县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间，达到≥15天的预期指标。
（5）乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间，达到≥5天的预期指标。
3.社会效益指标。
（1）中央无线电视节目人口覆盖率≥99%的预期目标。
（2）中央无线广播节目人口覆盖率≥99%的预期目标。
（3）国民体质，有效改善，达到预期目标。
（4）国民综合阅读率为87.5%，达到≥80%预期目标。
（5）通过开展丰富多彩的农村文化活动，补充更新农家书屋图书，实施农村公益电影放映工程，开展有线电视户户通扶贫活动等，丰富了公共文化服务供给，基本公共文化服务水平，实现稳步提升，达到预期指标。
4.满意度指标完成情况分析。各相关区市在加强基层公共文化建设，丰富群众文化活动的同时，持续加大文化生活宣传力度，不断提升群众对文化生活的感受度和参与率，群众对基本文化服务的满意度逐年提升，达到了群众对基层公共文化服务满意度不低于90%的指标要求。
三、项目当年未完成原因及下一步改进措施

部分项目因实施工期较长，资金当年未全部支付。下一步，我们将按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的要求，加大对项目的督查力度，督促有关单位加快项目执行进度。确保完成预期绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将自评结果作为下年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金申报的重要参考依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过青岛市政府政务网站予以公开。
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