附件4：

青岛市车辆购置税收入补助地方资金（一般
公路建设项目）2020年度绩效自评报告
     一、绩效目标分解下达情况
根据《财政部关于提前下达2020年度车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2019〕574号），提前下达青岛市2020年车辆购置税收入补助地方资金预算15000万元，其中，一般公路建设项目4500万元，包括：窄路基路面农村公路改造100万元、农村公路路网改善工程4100万元、县乡道危桥改造300万元。
根据《青岛市财政局关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知》（青财建〔2019〕167号），提前分解下达平度市2000万元（窄路基路面农村公路改造100万元、农村公路路网改善工程1600万元、县乡道危桥改造300万元）、莱西市1500万元（农村公路路网改善工程1500万元）、胶州市500万元（农村公路路网改善工程500万元）、即墨区500万元（农村公路路网改善工程500万元），相应预算绩效目标分解下达各区市。

具体项目情况如下：

（一）窄路基路面农村公路改造

该项目预算100万元，用于平度市窄路基路面改造工程，涉及道路6条，总里程13.036公里，概算总投资2250万元。

（二）县乡道危桥改造

该项目预算300万元，用于平度市县乡道危桥改造工程，涉及桥梁2座，概算总投资910万元。

（三）农村公路路网改善工程

该项目预算4100万元，用于平度市、莱西市、胶州市、即墨区农村公路路网改善工程。涉及道路20条，总里程74.166公里，概算总投资约18378万元。
绩效目标情况如下：

	车辆购置税收入补助地方资金（一般公路建设项目）绩效目标表

	( 2020年度)

	项目名称
	车辆购置税收入补助地方资金（一般公路建设项目）

	中央主管部门
	交通运输部

	地方主管部门
	青岛市交通运输局
	资金使用单位
	平度市交通运输局、莱西市交通运输局、胶州市交通运输局、即墨区交通运输局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	4500

	
	          其中：中央资金
	4500

	
	                地方资金
	

	
	                其他资金
	　

	年度
总体
目标
	以中央补车购税补助资金引导平度市、莱西市、胶州市、即墨区加大农村公路建设养护力度，2020年完成农村公路建设养护85.887公里，危桥改造2座。

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建设养护里程
	≥85.887公里

	
	
	
	改造桥梁数量
	2座

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	预算执行时间
	≤12月份

	
	
	成本指标
	预算控制
	≤4500万元

	
	效益
指标
	社会效益指标
	道路综合服务水平
	提升

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	沿线群众或司乘人员满意度
	≥80%


二、绩效目标完成情况分析
    （一）资金投入情况分析
2020年度下达车辆购置税收入补助地方资金（一般公路建设项目）4500万元，资金及时分解下达相关区市，由相关区市组织项目开展和资金使用。按照有关规定加强资金管理，确保专款专用。目前，中央转移支付资金预算执行500万元，预算执行率11.11%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2020年总体绩效目标为以中央车购税补助资金引导平度市、莱西市、胶州市、即墨区加大农村公路建设养护力度，2020年完成农村公路建设养护85.887公里，危桥改造2座。2020年三项工程共涉及项目28个，其中道路26条，桥梁2座，目前已全部完工，完成任务目标。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标为建设养护里程≥85.887公里、改造桥梁2座，超额完成指标值，共完成农村公路建设养护87.202公里，危桥改造2座。其中完成窄路基路面改造工程13.036公里、路网改善工程74.166公里。
（2）质量指标。

指标为验收合格率100%，指标值完成。胶州市1个项目、即墨区4个项目均通过验收，工程质量为合格。平度市、莱西市交通运输局目前正在组织项目质量鉴定和验收工作。
（3）时效指标。

指标为预算执行时间≤12月份，指标值未完成。
胶州市已按期拨付。
即墨区未完成，因原提报的路网改善工程岚周路（蓝王路至即兰路）段中修工程等6个项目所在镇街总体规划调整，项目暂缓实施，调整为灵山镇华灵路改建工程等4个项目，且该4个项目不具备支付条件，未能按期拨付。

平度市、莱西市未完成，因项目未完成竣工验收，按照合同约定付款方式不具备拨付条件，未能按期拨付。

（4）成本指标。

指标为预算控制≤4500万元，全年实际完成值500万元，指标值偏离较大。

胶州市共执行预算500万元。
即墨区未完成，因原提报的路网改善工程岚周路（蓝王路至即兰路）段中修工程等6个项目所在镇街总体规划调整，项目暂缓实施，调整为灵山镇华灵路改建工程等4个项目，且该4个项目不具备支付条件，未能完成支出。

平度市、莱西市未完成，因项目未完成竣工验收，按照合同约定付款方式不具备拨付条件，未能完成支出。
2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。
指标为道路综合服务水平提升，全年实际完成值100%，指标值完成。各区（市）农村公路项目的实施提升了道路综合服务水平，进一步提高了路网通行能力，在助推乡村振兴、促进区域融合协调发展以及提升群众出行安全感和满意度等方面具有重要的社会效益。
3.满意度指标完成情况分析。

指标为沿线群众或司乘人员满意度≥80%，全年实际完成值95%，指标值完成。项目实施切实提升了沿线群众出行的便利度和舒适度，沿线群众满意率达到95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
即墨区原提报的路网改善工程岚周路（蓝王路至即兰路）段中修工程等6个项目，因所在镇街总体规划调整，项目暂缓实施，调整为灵山镇华灵路改建工程等4个项目，车购税资金2020年未能完成支出。下一步积极对接区财政部门，计划于2021年度4月份全部拨付到位。

平度市、莱西市因项目未完成竣工验收，按照合同约定付款方式不具备拨付条件，未拨付工程款。下一步督促项目建设单位尽快组织竣工验收，完善建设程序，拨付补助资金。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果应用和公开，主要体现在以下三个方面：一是自评结果反馈和督促整改，根据自评结果发现有未完成或完成效果不好的及时查找原因，并及时更正，以确保目标顺利完成；二是自评结果公开，制定好自评结果后，按程序按要求公开；三是自评结果运用与预算安排相结合，作为预算安排参考依据。
五、其他需要说明的问题
无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
附件：中央转移支付区域绩效目标自评表
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