
附件1
青岛市国家文物保护专项资金转移支付

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）预算下达情况

2020年中央下达青岛市国家文物保护资金预算5440万元。市财政通过《关于下达2020年国家文物保护资金预算的通知》（青财文指〔2020〕17号），及时将资金预算及绩效目标批复至市直单位及相关区市。

（二）绩效目标批复情况

1.总体目标。

2020年度区域绩效目标情况:加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2.分项指标。

（1）数量指标。当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率≥98%；省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助≤15%；数字化保护支出预算占一般项目补助的比重≤10%。

（2）质量指标。当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率≥98%；项目验收合格率≥98%；安全事故发生率≤0.5%；国保单位的重大险情排除率≥90%；馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率≥90%；文物损毁、违规修复发生率≤0.5%。

（3）社会效益指标。提升国家文物保护水平与全民文物保护意识，比上一年度提升；对中华优秀传统文化传承影响，长期。

（4）服务对象满意度指标。博物馆参观人员满意度≥90%；保护单位对文物保护满意度≥90%；社会公众对文物保护满意度≥90%。
（三）省内资金安排情况

2020年青岛市市本级财政安排市级及以上文物保护资金480万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。

2020年中央转移支付资金共计5440万元全部到位，其中不可移动文物资金3460万元（含5个不宜公开项目），可移动文物资金1980万元。

2.项目资金执行及管理情况分析。

2020年国家文物保护专项资金共支出1774.538万元，资金执行率为32.62%。主要是项目及资金执行进度受疫情影响未达到预期。具体项目执行情况如下：
（1）平度天柱山摩崖石刻危岩体加固工程（一期）项目工程预算批复230万元，已执行1.3万元。设计单位在北京，2020年受疫情影响较大，推迟了完工进度，工程进度80%左右。预计2021年4月完工。
（2）荣成路4号、郧阳路33号修缮工程设计方案预算批复34万元，目前执行10万元，执行率30%。正在提报省文物局对设计方案进行审核，预计2021年10月执行完毕。

（3）青岛啤酒厂早期建筑消防工程预算批复500万元，受疫情影响，项目未开工，预计2021年11月执行完毕。
（4）黄岛区土山屯汉墓出土木漆器保护修复项目预算批复230万元，已签订政府采购合同，支付修复保护费和包装运输费合计人民币164.3万元，预算执行率71.4%。目前该项目正在实施过程中，预计2021年10月执行完毕。
（5）莱西市博物馆馆藏金属文物保护修复项目预算批复80万元，已招标完毕，签订了政府采购合同，拨付项目首付款39.875万元，执行率49.84%。2020年12月项目通过验收，预计2021年7月执行完毕。
（6）青岛市博物馆馆藏书画保护修复项目预算批复84万元，合同总金额为83.8万元，已执行83.8万元，执行率99.76%，结余资金已交回市财政。
（7）青岛市博物馆馆藏明正统《道藏》数字化保护项目预算批复430万元，合同总金额为427.7万元，已执行427.7万元，执行率99.47%，结余资金已交回市财政。
（8）青岛平度八里庄汉墓出土陶制彩绘文物保护修复项目预算批复56万元，已签订政府采购合同，付出首付款27.75万元，执行率49.55%，预计2021年10月执行完毕。
（9）黄岛区博物馆馆藏文物预防性保护项目预算批复500万元，已签订政府采购合同，已支付345.7万元，预算执行率69.14%，预计2021年11月执行完毕。
（10）莱西市博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目预算批复500万元，已支付246.265万元，执行率为49.2%。项目已于2020年12月完工，因疫情尚未验收，预计2021年7月执行完毕。
(11)平度市博物馆馆藏文物管理展示系统建设项目预算批复100万元，因疫情影响尚未执行。目前已完成政府采购程序，预计2021年10月执行完毕。
（二）总体绩效目标完成情况分析。

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。2020年部分项目因受疫情影响执行情况较低，争取2021年尽快完成目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年列入支持范围的国保项目均已在使用或对公众进行开放，利用率100%。完成列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率≥98%的目标。

2020年青岛市补助不可移动文物保护项目全部为国家级文物保护项目，无省级及省级以下文物保护项目。目标任务完成。
2020年补助青岛市博物馆馆藏明正统《道藏》数字化保护项目1个金额430万元，占比为7.9%，完成目标任务。
（2）质量指标。

2020年确认列入支持范围的不可移动文物具备必要的保护范围、标志说明、记录档案和专门机构或者专人负责管理，完成率100%。目标任务完成。

2020年国保项目青岛市博物馆馆藏书画保护修复项目和馆藏明正统《道藏》数字化保护项目完成，并通过验收，验收合格率100%。其余项目受疫情影响尚未完成，2021年正抓紧推进。
全年未发生安全事故，完成安全事故发生率≤0.5%的目标。
国保单位的2020年无重大险情发生，任务目标完成。
馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率100%，完成任务目标。
全年无文物损毁、违规修复情况，任务目标完成。
2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

通过对国保文物单位的修缮和保护，提升文物保护水平与全民的文物保护意识。通过对文物建筑的修缮，更好地维护建筑。

（2）可持续影响。

通过对国保文物的修缮和保护，不断提升文物的保护和开发利用价值，加大了对中华优秀传统文化传承的影响。

3.满意度指标完成情况分析。

博物馆参观人员满意度超过90%；保护单位对文物保护满意度超过90%；社会公众对文物保护满意度超过91%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年受疫情等客观因素影响，进度缓慢，资金执行进度较低。下一步，我们将加大对保护项目的调度和监管，督促有关单位加快项目执行进度，不断提升资金使用效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为以后年度国家文物保护资金申请、安排、分配的重要依据，并将绩效自评报告通过青岛市政务网站予以公开。
五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

 联系人：青岛市文化和旅游局  崔悦峰，0532-85815367 

 青岛市文化和旅游局  毕  震，0532-85815375
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